

REPUBLICA DE HONDURAS  
Donación No. TF 094670 Fondo de Desarrollo Social del Japón (JSDF) para Probar Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para el Proyecto en Comunidades Altamente Vulnerables  
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) 2015

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN **POSTERIOR** DEL BANCO MUNDIAL  
AÑO 2015

Categorías de Adquisición: BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS TÉCNICOS DISTINTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA				APERTURA							Etapa de Evaluación				Etapa contratación				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
No. POA	Descripción Suministro / Obra / Servicio Técnico	Método de Compra	Clave Institucional	Envío para N.O.BIRF/AIF	Recibo No objeción BIRF/AIF	Publicación de Bases / Doc. Licitación	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BIRF/AIF	Firma de Contrato	Registro BIRF/AIF de Contrato (SAP)	Fecha Inicio de Ejecución	Fecha de Terminación Contrato (contratada)	Duración	Nombre Adjudicatario	Contrato #	Monto Estimado Donación TF094670		Costo Final		
																		Moneda Local	US\$	Moneda Local	USA	
<b>BIENES</b>																						
<b>COMPONENTE I. HACER QUE LAS ESCUELAS PROHECO FUNCIONEN PARA NIÑOS EN EDAD PARA INGRESAR AL PRIMER CICLO DE LA ESCUELA SECUNDARIA y COMPONENTE II. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PROHECO A COMUNIDADES NO PROHECO, A TRAVES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE DE LA COMUNIDAD</b>																						
1.B.3.5. Y 2.B.2.3.	Adquisición de equipo Computo para la Escuela PROHECO Elfrida Brooks y Centro de Aprendizaje Joseph Boddden - Roatan	CP	SE-D-CP-001-2015	16-feb-15	N/A	21-feb-15	13-mar-15	18-mar-15	23-mar-15	N/A	28-mar-15	29-mar-15	30-mar-15	14-may-15	45 días			L. 1030,000.00	\$ 48,207.66			
1.B.3.6 y 2.B.2.4.	Adquisición de Fotocopiadoras para la Escuela PROHECO Elfrida Brooks y Centro de Aprendizaje Joseph Boddden	CP	SE-D-CP-002-2015	16-feb-15	N/A	21-feb-15	13-mar-15	18-mar-15	23-mar-15	N/A	28-mar-15	29-mar-15	30-mar-15	14-may-15	45 días			L. 36,000.00	\$ 1,684.92			
<b>TOTAL</b>																	<b>L. 1066,000.00</b>	<b>\$ 49,892.58</b>				

REPUBLICA DE HONDURAS  
Donación No. TF 094670 Fondo de Desarrollo Social del Japón (JSDF) para Probar Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para el Proyecto en Comunidades Altamente Vulnerables  
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) 2015  
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO MUNDIAL  
AÑO 2015

Categorías de Adquisición: BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS TÉCNICOS DISTINTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)											DATOS FINALES DEL CONTRATO										
No. POA	Descripción Suministro / Obra / Servicio Técnico	Método de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				Duración	Nombre Adjudicatario	Contrato #	Monto Estimado Donación TF094670		Monto Estimado Secretaría de Educación		Monto Estimado Alcaldía Municipal de Comayagua	
				Finalización de Preparación de Bases / Docs. Licitación	Envío para N.O.BIR/FAIF	Recibe No + objeción BIR/FAIF	Publicación de Bases / Doc. Licitación	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	No objeción Adjudicación BIR/FAIF	Firma de Contrato	Registro BIR/FAIF de Contrata (SAP)	Fecha Inicio de Ejecución	Fecha de Terminación Contrato (contratada)	Moneda Local				US\$	Moneda Local	US\$	Moneda Local	US\$	
<b>OBRAS</b>																									
<b>COMPONENTE I. HACER QUE LAS ESCUELAS PROHECO FUNCIONEN PARA NIÑOS EN EDAD PARA INGRESAR AL PRIMER CICLO DE LA ESCUELA SECUNDARIA</b>																									
1.A.1.1	AMPLIACION Y MEJORAS DE LA ESCUELA PROHECO HIPOLITO MARCIA, COMAYAGUA, COMAYAGUA.	LPN	SE-D-LPN-005-2014	30-jun-14	31-jul-14	12-ago-14	17-ago-14	16-sep-14	26-sep-14	06-oct-14	18-oct-14	07-nov-14	08-nov-14	09-nov-14	08-abr-15	4 MESES			L. 998,594.79	\$ 46,737.78	L. 1,331,254.37	\$ 62,307.43	L. 0.00	\$ 0.00	
				05-sep-14	05-sep-14	16-sep-14	18-sep-14	20-oct-14	14-ene-15	14-ene-15															
1.B.1.3	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACIÓN Y CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PROHECO ELFRIDA BROOKS, ROATAN, ISLAS DE LA BAHÍA	LPN	SE-D-LPN-002-2014	25-jun-14	26-jun-14	08-jul-14	13-jul-14	12-ago-14	22-ago-14	01-sep-14	13-sep-14	03-oct-14	04-oct-14	05-oct-14	04-mar-15	4 MESES	Ingeniería vanguardista de Honduras	SE-D-LPN-002-2014	L. 2,305,188.52	\$ 107,891.01	L. 65,862.55	\$ 3,082.60	L. 0.00	\$ 0.00	
				03-jul-14	03-jul-14	10-jul-14	11-jul-14	03-sep-14	26-sep-14	26-sep-14	02-oct-14	17-nov-14		17-nov-14	16-mar-14										
<b>COMPONENTE II. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PROHECO A COMUNIDADES NO PROHECO, A TRAVES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE DE LA COMUNIDAD</b>																									
2.A.1.1	Construcción de Edificio No. 3 y Ampliación de Sótano del Centro de Formación Ocupacional Escuela Taller Comayagua, Comayagua;	LPN	SE-D-LPN-003-2014	30-jun-14	01-jul-14	13-jul-14	18-jul-14	17-ago-14	27-ago-14	06-sep-14	18-sep-14	08-oct-14	09-oct-14	10-oct-14	24-mar-15	5.5 meses			L. 5502,602.56	\$ 257,541.34	L. 297,397.44	\$ 13,919.26	L. 1,634,396.09	\$ 76,520.82	
				17-jul-14	17-jul-14	27-ago-14	29-ago-14	15-oct-14	17-dic-14	17-dic-14															
2.B.1.2	Construcción de la Escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden, Roatán, Islas de la Bahía	LPN	SE-D-LPN-004-2014	09-jul-14	10-jul-14	22-jul-14	27-jul-14	26-ago-14	05-sep-14	15-sep-14	27-sep-14	17-oct-14	18-oct-14	19-oct-14	18-mar-15	5 MESES			L. 7,331,655.08	\$ 343,147.50	L. 305,485.63	\$ 14,297.81	L. 0.00	\$ 0.00	
				07-ago-14	07-ago-14	25-ago-14	26-ago-14	13-oct-14	21-nov-14	21-nov-14	26-nov-14														
																		<b>Estimada:</b>	<b>L. 16138,040.95</b>	<b>\$ 755,317.63</b>	<b>L. 1999,999.99</b>	<b>\$ 93,607.10</b>	<b>L. 1634,396.09</b>	<b>\$ 76,520.82</b>	
																		<b>REAL:</b>							

REPUBLICA DE HONDURAS  
Donación No. TF 094670 Fondo de Desarrollo Social del Japón (JSDF) para Probar Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para el Proyecto en Comunidades Altamente Vulnerables  
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) 2015  
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO MUNDIAL  
AÑO 2015

CATEGORÍA: SERVICIOS DE CONSULTORIA				INFORMACIÓN DE AVANCE DE PROGRAMA - FECHAS																		DATOS DEL CONTRATO																					
No. POA	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (TORS DEL CONTRATO)	MÉTODO DE SELECCIÓN		Clave Institucional	Preparación y aprobación Términos de Referencia AIF/IM		Expresiones de Interés (Publicación y Evaluación)		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) PREPARACION		Aprobación PP Banco Mundial		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA INVITACION		ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA - Informe PROPUESTA TÉCNICA		Aprobación Banco Mundial		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA / Borrador Contrato Negociado PROPUESTA		Aprobación Banco Mundial		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro SAP - BIRF		ETAPA: INICIO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO		Duracion consultoría	Final consultoría		Monto Estimado Moneda Local	Monto Estimado US\$ Donación TF094670	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado Moneda Local	Monto Contratado US\$ Equiv.									
		PROGRAMADO	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL														
COMPONENTE III. IMPLEMENTACION, MONITOREO Y EVALUACION																																											
3.1.	Auditoría de la Donación del Fondo de Desarrollo Social del Japón (JSDF) para probar Nuevas Formas de Educación Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables Donación No.TF094670 Ejecutado por la Secretaría de Educación durante los periodos 01 de Enero al 31 del Diciembre del 2014, 01 de Enero al 12 de julio de 2015, incluyendo las operaciones de cierre.	SBMC		SE-D-SBCC-001-2015	26-ene-15		N/A		26-ene-15		02-feb-15		04-mar-15		11-mar-15		18-mar-15		23-mar-15		30-mar-15		19-abr-15		20-abr-15			2 meses de forma alterna	12-nov-15		L. 300,000.00	\$ 14,041.07		L. 0.00	\$0.00								
Subtotal Consultores Firmas:				\$	-																											L. 300,000.00	\$ 14,041.07		L. 0.00	\$0.00							
No. POA	CONSULTORES INDIVIDUALES	MÉTODO DE SELECCIÓN		Clave Institucional	Preparación y aprobación		Expresiones de Interés		Preparación de TORS		Aprobación PP Banco		NO APLICA CALENDARIO A CONSULTORES INDIVIDUALES																		Aprobación Banco Mundial	ETAPA: FIRMA		ETAPA: INICIO DE EJECUCIÓN		Duración consultoría	Final consultoría		Monto Estimado Moneda Local	Monto Estimado US\$ Equiv. Y	Nombre del Consultor	Monto Contratado	Monto Contratado US\$
COMPONENTE I. HACER QUE LAS ESCUELAS PROHECO FUNCIONEN PARA NIROS EN EDAD PARA INGRESAR AL PRIMER CICLO DE LA ESCUELA SECUNDARIA																																											
1.A.2.1.	Contratación Directa Consultoría Individual "Supervisión de Ampliación de Obras de Infraestructura Escuela PROHECO Hipólito Marcia" Arquitecto Jorge Alexander Bulnes Flores.	SSF		SE-D-CD-001-2015					20-dic-13	20-dic-13	01-ene-14	29-ago-14																05-feb-15	15-feb-15	16-feb-15	5 meses	12-jul-15		L. 67,500.00	\$3,159.24								
1.B.2.4.	Supervisión de la Construcción para las Obras de Infraestructura: Escuela PROHECO Elfrida Brooks	SCI		SE-D-SCI-003-2014					15-nov-13	15-nov-13	27-nov-13	18-jul-14																05-sep-14	15-oct-14	25-sep-14	05-nov-14	26-sep-14	05-nov-14	5 meses	23-feb-15	04-abr-15	L. 157,500.00	\$7,371.56					
COMPONENTE II. APLICACION DE LOS PRINCIPIOS PROHECO A COMUNIDADES NO PROHECO, A TRAVES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE DE LA COMUNIDAD																																											
2.B.3.5.	Supervisión de la Construcción Escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Borden.	SCI		SE-D-SCI-004-2014					20-dic-13	20-dic-13	01-ene-14	29-ago-14																16-ago-14	05-dic-14	26-ene-15		27-ene-15	5 meses	26-jun-15		L. 270,000.00	\$12,636.96						
Subtotal Consultores Individuales:				\$	-																											L. 495,000.00	\$23,167.76										
TOTAL CATEGORIA SERVICIOS DE CONSULTORIA:				\$	-																											L. 795,000.00	\$ 37,208.83										