

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
FONDOS DE DONACION EXTERNA (FONDO COMUN)
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: Bienes y Servicios					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)																	Datos Finales del contrato				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA DE FIRMA	INICIO	FIN	Nombre del Adjudicatario	Contrato No.	Costo Estimado	Costo Final	
1	Impresión y distribución de 4,568 "Guía Metodológica para el Desarrollo de Actividades en los Centros Comunitarios de Educación Prebásica CCEPREB"	LPN	2	LPN 004-DGA-SE-2015	N/A	N/A																		730,880.00		
2	Impresión y distribución de 5,720 ejemplares del "Diseño Curricular Nacional de Educación Prebásica para niños y niñas de 4 a 5 años de edad", para directores y docentes de los Centros de Educación Prebásica a nivel nacional.	LPN	3	LPN 004-DGA-SE-2015	N/A	N/A	23/03/2015	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	05/05/2015	19/06/2015	22/06/2015	29/06/2015	01/07/2015	13/07/2015	12/08/2015	13/08/2015	11/11/2015					634,920.00		
3	Impresión y distribución de cuadernillos de pruebas formativas mensuales de 3º a 6º grado en las áreas de Matemáticas y Comunicación (Español)	LPN	11	LPN 005-DGA-SE-2015	N/A	N/A	20/04/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	13/07/2015	14/07/2015	20/07/2015	22/07/2015	05/08/2015	04/09/2015	07/09/2015	07/12/2015					15437,751.00		
4	Producción de reportes y socialización de resultados de la Evaluación Censal y Muestral de Rendimiento de Español y Matemáticas con Pruebas de Fin de Grado de 1º a 9º Grado 2014.	LP	4	LP 002-DGA-SE-2015	N/A	N/A	16/03/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	28/05/2015	29/05/2015	05/06/2015	09/06/2015	23/06/2015	23/07/2015	24/07/2015	24/08/2015					507,040.00		
5	Hospedaje y Alimentación para el Taller de Capacitación de los Promotores Locales, DDE y Gerentes de Negocios de las Transferencia de Recursos Financieros a los Centros Educativos para el mejoramiento de la calidad educativa de las niñas y niños a través de una efectiva gestión del Proyecto Educativo de Centro (PEC).	LP	12	LP 003-DGA-SE-2015	N/A	N/A	09/03/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	11/05/2015	14/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	05/06/2015	03/07/2015	06/07/2015	17/07/2015					284,400.00		
6	Impresión y Distribución de Libros de Lectura y de Actividades para los Alumnos de Primero y Segundo Grado y Guías del Docente para el Área de Comunicación (Campo Español)	LPI	8	LPI 001-DGA-SE-2015	N/A	N/A	06/04/2015	18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	03/07/2015	06/07/2015	13/07/2015	15/07/2015	29/07/2015	28/08/2015	31/08/2015	30/11/2015					40646,159.93		
7	Impresión y distribución Cuadernos de Trabajo de Primero y Segundo Grado del Área de Matemáticas	LPI	9	LPI 002-DGA-SE-2015	N/A	N/A	06/04/2015	18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	03/07/2015	06/07/2015	13/07/2015	15/07/2015	29/07/2015	28/08/2015	31/08/2015	30/11/2015					16587,521.19		
8	Adquisición de insumos de concreción curricular en el aula de clase a los docentes del Tercer Ciclo del nivel de Educación Básica.	LPI	10	LPI 003-DGA-SE-2015	N/A	N/A	13/04/2015	25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	26/05/2015	10/07/2015	13/07/2015	20/07/2015	22/07/2015	05/08/2015	04/09/2015	07/09/2015	07/12/2015					7084,960.00		
9	Publicación de "Impresión y distribución de 4,568 "Guía Metodológica para el Desarrollo de Actividades en los Centros Comunitarios de Educación Prebásica CCEPREB" y "Impresión y distribución de 5,720 ejemplares del "Diseño Curricular Nacional de Educación Prebásica para niños y niñas de 4 a 5 años de edad", para directores y docentes de los Centros de Educación Prebásica a nivel nacional."	3C	2 y 3		N/A	N/A	09/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015		N/A	N/A	13/03/2015	13/03/2015	12/04/2015	18/04/2015	22/04/2015					80,000.00	

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
FONDOS DE DONACION EXTERNA (FONDO COMUN)
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: Bienes y Servicios					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)																						
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas			Datos Finales del contrato			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA DE FIRMA	INICIO	FIN	Nombre del Adjudicatario	Contrato No.	Costo Estimado	Costo Final		
10	Publicación de "Impresión y Distribución de Libros de Lectura y de Actividades para los Alumnos de Primero y Segundo Grado y Guías del Docente para el Área de Comunicación (Campo Español)"	3C	8		N/A	N/A	16/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	N/A	N/A	20/03/2015	20/03/2015	19/04/2015	02/05/2015	06/05/2015					120,000.00			
11	Publicación de "Impresión y distribución Cuadernos de Trabajo de Primero y Segundo Grado del Área de Matemáticas"	3C	9		N/A	N/A	16/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	N/A	N/A	20/03/2015	20/03/2015	19/04/2015	02/05/2015	06/05/2015					120,000.00			
12	Publicación de "Adquisición de insumos de concreción curricular en el aula de clase a los docentes del Tercer Ciclo del nivel de Educación Básica."	3C	10		N/A	N/A	23/03/2015	25/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	N/A	N/A	27/03/2015	27/03/2015	26/04/2015	26/04/2015	03/05/2015					120,000.00			
13	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase II de Colón	3C	14		N/A	N/A	13/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	17/04/2015	17/04/2015	17/05/2015	17/05/2015	21/05/2015					88,209.00			
14	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) de Fase II Gracias a Dios	3C	14		N/A	N/A	13/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	17/04/2015	17/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	27/04/2015					136,319.00			
15	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase II de La Paz	3C	14		N/A	N/A	13/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	17/04/2015	17/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	27/04/2015					232,539.00			
16	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Francisco Morazán	3C	14		N/A	N/A	07/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	N/A	N/A	11/09/2015	11/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	21/09/2015					116,067.00			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
FONDOS DE DONACION EXTERNA (FONDO COMUN)
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: Bienes y Servicios					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)																						
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato			Entregas				Datos Finales del contrato			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA DE FIRMA	INICIO	FIN	Nombre del Adjudicatario	Contrato No.	Costo Estimado	Costo Final		
17	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Santa	2C	14		N/A	N/A	14/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	N/A	N/A	18/09/2015	18/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	28/09/2015					78,631.00			
18	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Lempira	2C	14		N/A	N/A	14/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	N/A	N/A	18/09/2015	18/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	28/09/2015					78,631.00			
19	Publicación de "Impresión y distribución de cuadernillos de pruebas formativas mensuales de 3º a 6º grado en las áreas de Matemáticas y Comunicación (Español)"	2C	11		N/A	N/A	06/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	N/A	N/A	10/04/2015	10/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	20/04/2015					40,000.00			
20	Alquiler de local, con alimentación y alquiler de equipo de sonido y audiovisual de Socialización de Resultados de Pruebas Muestrales	2C	12		N/A	N/A	10/08/2015	12/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	N/A	N/A	14/08/2015	14/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	24/08/2015					64,000.00			
21	Impresión de tarjetas de invitación de Socialización de Resultados de Pruebas Muestrales	2C			N/A	N/A	27/07/2015	29/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	N/A	N/A	31/07/2015	31/07/2015	06/08/2015	06/08/2015	10/08/2015					3,000.00			
22	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase II de Islas de la Bahía	2C	14		N/A	N/A	13/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	17/04/2015	17/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	27/04/2015					40,099.00			
23	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Atlántida	2C	14		N/A	N/A	24/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	N/A	N/A	28/08/2015	28/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	07/09/2015					25,151.00			
24	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Colón	2C	14		N/A	N/A	24/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	N/A	N/A	28/08/2015	28/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	07/09/2015					27,825.00			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
FONDOS DE DONACION EXTERNA (FONDO COMUN)
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: Bienes y Servicios					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)																						
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato			Entregas				Datos Finales del contrato			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA DE FIRMA	INICIO	FIN	Nombre del Adjudicatario	Contrato No.	Costo Estimado	Costo Final				
25	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Comayagua	2C	14		N/A	N/A	24/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	N/A	N/A	28/08/2015	28/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	07/09/2015			30,499.00					
26	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Copán	2C	14		N/A	N/A	24/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	N/A	N/A	28/08/2015	28/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	07/09/2015			30,499.00					
27	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Cortés	2C	14		N/A	N/A	24/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	N/A	N/A	28/08/2015	28/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	07/09/2015			65,261.00					
28	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Choluteca	2C	14		N/A	N/A	24/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	N/A	N/A	28/08/2015	28/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	07/09/2015			46,543.00					
29	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de El Paraíso	2C	14		N/A	N/A	07/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	N/A	N/A	11/09/2015	11/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	21/09/2015			51,891.00					
30	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Gracias a Dios	2C	14		N/A	N/A	07/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	N/A	N/A	11/09/2015	11/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	21/09/2015			41,195.00					

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
 FONDOS DE DONACION EXTERNA (FONDO COMUN)
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: Bienes y Servicios					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)																						
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato			Entregas				Datos Finales del contrato			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA DE FIRMA	INICIO	FIN	Nombre del Adjudicatario	Contrato No.	Costo Estimado	Costo Final		
31	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Intibucá	2C	14		N/A	N/A	07/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	N/A	N/A	11/09/2015	11/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	21/09/2015					59,913.00			
32	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Islas de la Bahía	2C	14		N/A	N/A	07/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	N/A	N/A	11/09/2015	11/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	21/09/2015					14,455.00			
33	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de La Paz	2C	14		N/A	N/A	07/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	N/A	N/A	11/09/2015	11/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	21/09/2015					67,935.00			
34	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Ocoatepeque	2C	14		N/A	N/A	14/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	N/A	N/A	18/09/2015	18/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	28/09/2015					30,499.00			
35	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Olancho	2C	14		N/A	N/A	14/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	N/A	N/A	18/09/2015	18/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	28/09/2015					62,587.00			
36	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Valle	2C	14		N/A	N/A	14/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	N/A	N/A	18/09/2015	18/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	28/09/2015					27,825.00			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
 FONDOS DE DONACION EXTERNA (FONDO COMUN)
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: Bienes y Servicios					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)																	Datos Finales del contrato				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA DE FIRMA	INICIO	FIN	Nombre del Adjudicatario	Contrato No.	Costo Estimado	Costo Final			
37	Capacitados Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC) Fase IV de Yoro	2C	14		N/A		N/A		14/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015		N/A	N/A	18/09/2015	18/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	28/09/2015			33,173.00	
Estimado																						83846,378.12				
Real																										

Fecha de emisión:	16/02/2015	Emitido por:	Sub Dirección de Proveeduría
Fecha de Aprobación:	18/02/2015	Aprobado por:	Dirección General de Adquisiciones

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Dirección General de Adquisiciones]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Abogado Saúl Morales, Director General de Adquisiciones]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
FONDOS DE DONACION EXTERNA (FONDO COMUN)
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)																										
Categoría: <i>Consultoría</i>					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		Datos Finales del contrato					
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA DE FIRMA	INICIO	FIN	Nombre del Adjudicatario	Contrato No.	Costo Estimado	Costo Final	
1	Firma Consultora para la verificación y capacitación de los 6 Departamentos de liquidaciones de Matrícula Gratis y determinar cuales CE son los Beneficiados	CP	4	CP 001-DGA-SE-2015	N/A	N/A	11/03/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	21/05/2015	22/05/2015	28/05/2015	01/06/2015	15/06/2015	25/06/2015	28/06/2015	27/08/2015					L. 1800,000.00		
2	Contratación de Empresa para la verificación y capacitación de los CEB e Institutos de los 18 Departamentos de liquidaciones de Matrícula Gratis y determinar cuales CE son los Beneficiados	CP	5	CP 002-DGA-SE-2015	N/A	N/A	11/03/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	21/05/2015	22/05/2015	28/05/2015	01/06/2015	15/06/2015	25/06/2015	28/06/2015	27/08/2015					L. 1800,000.00		
3	Contratación del Proyecto Mejorando el Impacto al Desempeño Estudiantil en Honduras (MIDEH) Evaluación Muestral de Rendimiento de Español y Matemáticas con Pruebas de Fin de Grado de 1° a 9° Grado 2015	Convenio Institucionales	6		N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					L. 6446,365.00	
4	Contratación de Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFA) para la elaboración y validación de los textos y guías para el docente de 1ero a 9no grado	Convenio Institucionales	7		N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					L. 10620,000.00	
5	Contratación de una firma auditora internacional para la auditoría externa de los fondos ejecutados 2013	CP	19	CP 003-DGA-SE-2015	N/A	N/A	11/03/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	21/05/2015	22/05/2015	28/05/2015	03/06/2015	17/06/2015	17/07/2015	20/07/2015	19/10/2015					L. 1800,000.00		
6	Contratación de una firma auditora internacional para la auditoría externa de los fondos ejecutados 2014	CP	18	CP 004-DGA-SE-2015	N/A	N/A	11/03/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	21/05/2015	22/05/2015	28/05/2015	03/06/2015	17/06/2015	17/07/2015	20/07/2015	19/10/2015					L. 1800,000.00		
7	Contratación de una firma auditora internacional para la auditoría externa de los fondos ejecutados 2016 y 2017	CP	18	CP 005-DGA-SE-2015	N/A	N/A	21/09/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	03/11/2015	03/12/2015	04/12/2015	10/12/2015	16/12/2015	30/12/2015	29/01/2016	01/02/2016	11/05/2016					L. 1800,000.00		
																							Estimado	L. 26066,365.00		
																							Real			

Categoría: <i>Consultoría</i>					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)																							
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				Datos Finales del contrato			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA DE FIRMA	INICIO	FIN	Nombre del Adjudicatario	Contrato No.	Costo Estimado	Costo Final			
1	Contratación de 18 Asesores Técnicos para la implementación de las transferencias a CEB e Institutos	3CV	5	Varios	N/A	N/A	15/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	N/A	N/A	24/07/2015	07/08/2015	11/08/2015	14/08/2015	22/11/2015					L. 1080,000.00				
2	Contratación de consultor individual por parte de la SE para el acompañamiento fiduciarios de los procesos de Plan EFA	CD	18		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					L. 660,000.00		
3	2 Asistencia Técnica Especializada en procesos fiduciarios u otros que se requieran por Los Socios Cooperantes del Fondo Común financian el Acompañamiento fiduciario a la Secretaría de Educación para dar seguimiento a los procesos desarrollados por el Plan EFA (Actividad FAF)	3CV	18		N/A	N/A	18/05/2015	02/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	N/A	N/A	26/06/2015	10/07/2015	10/07/2015	14/07/2015	22/10/2015							L. 250,000.00		
																						Estimado	L. 1990,000.00					
																						Real						

Fecha de emisión:	16/02/2015	Emitido por:	Sub Dirección de Proveduría	Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	18/02/2015	Aprobado por:	Sub Dirección de Proveduría	Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Dirección General de Adquisiciones]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Abogado Saúl Morales, Director General de Adquisiciones]