

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  
 FONDOS: Fondos de Donacion Externa (Fondos Comunes)  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2013

Categoría: [Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																											
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas								Etapa de Firma del Contrato						Entregas		Costo Estimado			
					Invitación a Presentar Expresiones de Interés		Evaluación de Expresiones de Interés		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Propuestas Técnicas		Evaluación de Propuestas Técnicas		Aprobación de Informe de Evaluación de Propuestas Técnicas		Apertura de Propuestas Financieras		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma de Resolución y Notificación de Resultados		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos					
No.	Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Costo Estimado			
1	Revisión de Liquidaciones del PMG	CP	9	CPN 001-2013	04/02/2013	25/02/2013	26/02/2013	22/03/2013	25/03/2013	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	02/05/2013	17/05/2013	20/05/2013	30/05/2013	04/06/2013	05/06/2013	10/06/2013	12/06/2013	13/06/2013	24/06/2013	25/06/2013	08/07/2013	09/07/2013	19/07/2013	05/08/2013	04/11/2013	L. 4875,000.00			
<b>TOTAL</b>																												<b>L. 4875,000.00</b>				

Categoría: [Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
					Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas								Etapa de Firma del Contrato						Entregas		Costo Estimado			
					Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Propuestas Técnicas		Evaluación de Propuestas Técnicas		Aprobación de Informe de Evaluación de Propuestas Técnicas		Apertura de Propuestas Financieras		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma de Resolución y Notificación de Resultados		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos					
No.	Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Costo Estimado	
1	Digitación de Resultados de Aplicación de Evaluaciones Muestrales de Rendimiento	CP	9	Cprivado Nacional 001-2013	09/09/2013	30/09/2013	01/10/2013	01/10/2013	02/10/2013	09/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	21/10/2013	22/10/2013	23/10/2013	24/10/2013	25/10/2013	05/11/2013	06/11/2013	08/11/2013	22/11/2013	12/12/2013			L. 1500,000.00	
2	Digitación, calificación y conformación de bases de datos Aplicadas pruebas de español, matemáticas y ciencias naturales y cuestionarios para la investigación de factores asociados para el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE).	CP	15	Cprivado Nacional 002-2013	09/09/2013	30/09/2013	01/10/2013	01/10/2013	02/10/2013	09/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	21/10/2013	22/10/2013	23/10/2013	24/10/2013	25/10/2013	05/11/2013	06/11/2013	08/11/2013	22/11/2013	12/12/2013			L. 1000,000.00	
3	Digitación de datos, conformación de bases de datos e informes individuales para la implementación de diagnóstico del conocimiento científico de los docentes que laboran en la educación básica y media del País, que apoye la Evaluación del Desempeño Docente.	CP	16	Cprivado Nacional 003-2013	09/09/2013	30/09/2013	01/10/2013	01/10/2013	02/10/2013	09/10/2013	10/10/2013	14/10/2013	18/10/2013	18/10/2013	21/10/2013	22/10/2013	23/10/2013	24/10/2013	25/10/2013	05/11/2013	06/11/2013	08/11/2013	22/11/2013	12/12/2013			L. 750,000.00	
<b>TOTAL</b>																												<b>L. 2500,000.00</b>

Categoría: [Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										
					Etapa de Inicio		Etapa de Firma del Contrato				Entregas		Costo Estimado		
					Evaluación de Cvs		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Entrega de Productos				
No.	Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Costo Estimado

1	Contratación de coordinador de logística para proceso de empaque, distribución, desempaquetado y digitación de resultados	3CV	9		21/10/2013	24/10/2013	25/10/2013	28/10/2013	29/10/2013	04/11/2013	18/11/2013	18/12/2013	L. 79,500.00
2	Contratación de 18 coordinadores técnicos para el proceso de socialización de pruebas.	3CV	9		21/10/2013	24/10/2013	25/10/2013	28/10/2013	29/10/2013	04/11/2013	08/11/2013	08/12/2013	L. 270,000.00
<b>TOTAL</b>													<b>L. 349,500.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>													<b>L. 7724,500.00</b>