

Nombre del Proyecto: Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica

Préstamo: 2524/BL-HO

Versión del Plan de Adquisiciones: 2014-1-SEDU

Estado: Enviado al Banco

Fecha de Último Cambio de Estado: 14/05/2014

	Nuevos Procesos
	Procesos Modificados
	Procesos Cancelados
	Procesos Sin Cambios

Categoría Obras:

0+

Descripción	Identificador	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)
P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - SEDU										
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)										
READECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VARIAS ESCUELAS: ESCUELA RENOVACIÓN, SONAGUERA COLON; ESCUELA NORMAL ESPAÑA, DANLI EL PARAISO; ESCUELA TRINIDAD REYES, LIURE EL PARAISO; ESCUELA GONZALO BARAHONA, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN; ESCUELA LEMPIRA GOASCORAN VALLE.	EPIT-348-LPN-O-PEP 650 Previsto	68,900.00	N/A	02/05/2014	01/06/2014	02/06/2014	N/A	03/06/2014	2	03/06/2014
Método: CP (Comparación de precios)										
READECUACION DE INFRAESTRUCTURA CENTROS EDUCATIVOS PRIORITARIOS (COMAYAGUA, COPAN, ATLANTIDA, LA PAZ, EL PARAISO, OLANCHO Y COLON)	EPIT-335-CP-O-PEP 623 Previsto	89,872.00	02/05/2014	03/05/2014	10/05/2014	11/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	3	23/08/2012
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE FERIAS A LA INVERSA VARIOS PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS	EPIT-364-CP-O-PEP 623 Contrato en Ejecución	1,500,000.00	N/A	01/11/2012	05/11/2012	07/11/2012	N/A	20/11/2012	15	31/10/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 1, en los Departamentos de Atlantida, Colón y Yoro.	EPIT-455-CP-O-PEP-861 Proceso en Curso	31,796.37	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 2, en el Departamento de Atlantida.	EPIT-456-CP-O-PEP-861 Proceso en Curso	28,691.40	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 3, en el Departamento de Atlantida.	EPIT-457-CP-O-PEP-861 Proceso en Curso	43,200.71	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 4, de los Departamentos de Atlantida y Yoro.	EPIT-458-CP-O-PEP-861 Proceso en Curso	30,272.30	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 5, de el Departamento de Olancho.	EPIT-459-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	17,531.51	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 6, de el Departamento de Olancho.	EPIT-460-CP-O-PEP-861 Proceso en Curso	28,786.43	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 7, del Departamento de Olancho.	EPIT-461-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	24,484.26	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 8, del Departamento de Intibuca.	EPIT-462-CP-O-PEP-861 Proceso en Curso	24,211.92	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 9, del Departamento de Intibuca.	EPIT-463-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	37,582.78	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 10, del Departamento de Intibuca.	EPIT-464-CP-O-PEP-861 Proceso en Curso	30,699.27	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del	EPIT-465-CP-O-PEP-861	32,501.58	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014

Paquete No. 11, del Departamento de Copán.	Evaluación en curso	32,301.50	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 12, del Departamento de Copán.	EPIT-466-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	48,137.44	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 15, del Departamento de Comayagua.	EPIT-467-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	40,937.82	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 13, del Departamento de Copán.	EPIT-468-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	44,093.55	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 14, del Departamento de Comayagua.	EPIT-469-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	42,378.24	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 16, del Departamento de Comayagua.	EPIT-470-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	33,367.74	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 17, del Departamento de Intibuca.	EPIT-471-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	25,204.28	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 18, del Departamento de Intibuca.	EPIT-472-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	29,898.23	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 19, del Departamento de Santa Barbara.	EPIT-473-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	22,785.44	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 20, del Departamento de Santa Barbara.	EPIT-474-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	28,930.56	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 21, del Departamento de Santa Barbara.	EPIT-475-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	25,282.91	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 22, del Departamento de Lempira	EPIT-476-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	33,739.02	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 23, del Departamento de Lempira.	EPIT-477-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	36,825.47	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 24, del Departamento de Lempira.	EPIT-478-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	35,449.15	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 25, del Departamento de Ocotepeque.	EPIT-479-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	33,331.92	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 26, del Departamento de El Paraiso.	EPIT-480-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	18,334.16	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 27, de los Departamentos de El Paraiso, Valle y Choluteca.	EPIT-481-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	20,500.60	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 28, de los Departamentos de La Paz.	EPIT-482-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	38,564.75	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 29, de los Departamentos de La Paz.	EPIT-483-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	47,497.75	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 30, de los Departamentos de La Paz.	EPIT-484-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	42,736.03	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 31, de los Departamentos de La Paz.	EPIT-485-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	30,343.70	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 32, de los Departamentos de La Lempira.	EPIT-486-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	29,061.68	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 33, de los Departamentos de La Lempira.	EPIT-487-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	43,990.33	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014
Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del Paquete No. 34, de los Departamentos de Francisco Morazán y Valle.	EPIT-488-CP-O-PEP-861 Evaluación en curso	33,788.44	N/A	05/03/2014	12/03/2014	13/03/2014	N/A	15/03/2014	3	30/05/2014

Categoría Bienes:

Descripción	Identificador	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)
P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - SEDU										
Método: CP (Comparación de precios)										
Adquisición de Equipo de Comunicación para el INICE	EPIT-402-CP-B-PEP-1066 Previsto	30,000.00	N/A	24/05/2014	31/05/2014	01/06/2014	N/A	02/06/2014	2	06/08/2013
Adquisición de Hardware y Software para el fortalecimiento del portal y pagina WEB del programa.	EPIT-406-CP-B-PEP-1128 Contrato Terminado	49,266.56	N/A	02/10/2013	09/10/2013	10/10/2013	N/A	11/10/2013	2	11/12/2013
Adquisición de Material de Oficina para el fortalecimiento de la gestión de los CCEPREB.	EPIT-489-CP-B-PEP-168 Previsto	4,500.00	N/A	02/06/2014	09/06/2014	10/06/2014	N/A	11/06/2014	2	11/06/2014
Reproducción de Material para el fortalecimiento de la gestión de los CCEPREB.	EPIT-490-CP-B- Previsto	41,263.00	N/A	02/06/2014	09/06/2014	10/06/2014	N/A	11/06/2014	2	11/06/2014
Reproducción Digital de Textos de Matemáticas para Centros Educativos.	EPIT-491-CP-B-PEP-276 Previsto	25,500.00	N/A	17/06/2014	24/06/2014	25/06/2014	N/A	26/06/2014	2	26/06/2014
Adquisición de Software Herramienta Autor	EPIT-495-CP-B-PEP-1055 Previsto	17,000.00	02/05/2014	03/05/2014	10/05/2014	11/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	3	30/07/2014
Adquisición Alojamiento de Sitio (hosting)	EPIT-496-CP-B-PEP-1066 Previsto	30,000.00	02/05/2014	03/05/2014	10/05/2014	11/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	3	30/06/2014
Adquisición de Firewall de Seguridad	EPIT-497-CP-B-PEP-1077 Previsto	30,000.00	02/05/2014	03/05/2014	10/05/2014	11/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	3	13/06/2014
Adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales	EPIT-557-CP-B-4627 Previsto	7,700.00	N/A	02/09/2014	09/09/2014	10/09/2014	N/A	11/09/2014	2	11/09/2014
Adquisición de Útiles de Oficina, Papel de Oficina, Productos de Papel y Cartón para Uso de las oficinas de la UCP-BID-SE	EPIT-560-CP-B-PEP-4651 Previsto	9,000.00	N/A	01/08/2013	08/08/2013	09/08/2013	N/A	10/08/2013	2	10/08/2013
Repuestos y accesorios (tintas impresoras)	EPIT-561-CP-B-PEP-4663 Previsto	7,000.00	N/A	01/08/2013	08/08/2013	09/08/2013	N/A	10/08/2013	2	10/08/2013
Muebles y equipos de oficina (Inventariadora BN y reloj marcador de fecha para recepción)	EPIT-562-CP-B-PEP-4665 Previsto	10,000.00	N/A	01/08/2013	08/08/2013	09/08/2013	N/A	10/08/2013	2	10/08/2013
Adquisición de cámaras de Seguridad para la UCP-SE	EPIT-563-CP-B-PEP-4667 Previsto	4,000.00	N/A	01/08/2013	08/08/2013	09/08/2013	N/A	10/08/2013	2	10/08/2013
Adquisición de impresoras multifuncionales (escaner, impresora y fotocopidora)	EPIT-564-CP-B-PEP-4671 Previsto	35,000.00	N/A	01/08/2013	08/08/2013	09/08/2013	N/A	10/08/2013	2	10/08/2013
Método: CD (Contratación Directa)										
Adquisición de Combustible	EPIT-558-CD-B-PEP-4638 Previsto	19,000.00	N/A	03/05/2014	07/06/2014	11/06/2014	14/06/2014	15/07/2014	38	30/10/2014

Categoría Servicios de No Consultoría:

Descripción	Identificador	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)
P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - SEDU										

Método: CP (Comparación de precios)										
Capacitación Período 2014	EPIT-556-CP-S-PEP-4669 Previsto	10,000.00	16/05/2014	17/05/2014	24/05/2014	25/05/2014	26/05/2014	27/05/2014	3	27/05/2014
Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones (empastado y reproducciones para el taller de cierre)	EPIT-559-CP-S-PEP-4647 Previsto	24,700.00	02/07/2014	03/07/2014	10/07/2014	11/07/2014	12/07/2014	13/07/2014	3	13/08/2014
Método: CD (Contratación Directa)										
Servicios de Seguridad para las Oficinas de la UCP-SE periodo 2014	EPIT-546-CD-S-PEP-4596 Contrato Terminado	15,574.00	10/12/2012	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2014	41273	31/03/2014
Alquiler de Edificios y Locales para las Oficinas de la UCP-SE Período 2013	EPIT-547-CD-S-PEP-4476 Contrato Terminado	72,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2013	40908	31/12/2013
Alquiler de Edificios y Locales para las Oficinas de la UCP-SE Período 2014	EPIT-548-CD-S-PEP-4587 Contrato en Ejecución	83,460.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2014	41273	01/04/2014
P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - UCP-SE										
Método: CD (Contratación Directa)										
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN RICARDO ERNESTO MADURO ANDREU (FEREMA) PARA EL FORTALECIMIENTO DE EDUCACION PREBASICA <i>CCEPREB</i>	EPIT-26-CD-S-PEP 17 Contrato en Ejecución	4,286,200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/09/2011	40449	30/03/2014

Categoría Capacitación:

Descripción	Identificador	Monto en u\$s	No Objeción a PCA	Total Días del Proceso	Fin de la Actividad
P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - UCP					
Método: ()					
CAPACITACION DE DIFERENTES FUNCIONARIOS	EPIT-53--SC-PEP 861 Contrato Terminado	6,995.80	N/A		30/09/2013

Categoría Gastos Operativos:

Descripción	Identificador	Monto en u\$s	Fin de las Adquisiciones	Total Días del Proceso	Fin de la Actividad
P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - SEDU					
Método: ()					
Servicios de Internet para las Oficinas de la UCP-SE Período 2014	EPIT-549--SGO-PEP-4499 Contrato en Ejecución	14,535.20	01/01/2014		31/10/2014

Categoría Consultoría - Firmas:

Descripción	Identificador	Monto en u\$s	PP y Lista Corta	No Objeción a PP y Lista Corta	Emisión del PP	Apertura	Evaluación Técnica	No Objeción Evaluación Técnica	Evaluación Final y Negociación	No Objeción al Contrato	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)
P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - SEDU													
Método: CD (Contratación Directa)													
Contratación para el diseño conceptual, desarrollo de contenidos, diseño gráfico y diagramación de textos de español y corrección de estilo de textos de matemáticas de primero a noveno grado.	EPIT-390-CD-CF-PEP-242 Contrato en Ejecución	320,000.00	N/A	N/A	03/06/2013	07/06/2013	12/06/2013	14/06/2013	N/A	21/06/2013	15/07/2013	38	31/12/2013
Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)													

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013	EPIT-288-SBCC-CF-PEP 1892 Previsto	188,000.00	02/08/2013	07/08/2013	12/08/2013	11/09/2013	16/09/2013	06/11/2013	11/11/2013	16/11/2013	01/12/2013	81	01/04/2014
---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----	------------

Categoría Consultoría - Individuos:

Descripción	Identificador	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad
P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - SEDU						
Método: CD (Contratación Directa)						
Aplicador Principal del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo "TERCE" (2014)	EPIT-492-CD-CI-PEP-733 Contrato Terminado	2,550.00	01/12/2013	01/01/2014		31/01/2014
GERENTE DE LA UNIDAD PEDAGOGICA (ENERO - OCTUBRE 2014)	EPIT-500-CD-CI-PEP-1163 Contrato en Ejecución	35,400.00	N/A	01/01/2014		31/10/2014
Especialista en Tecnología (enero - octubre 2014)	EPIT-501-CD-CI-PEP-1238 Contrato en Ejecución	23,600.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Asistente en Tecnología Educativa y Matemáticas (enero - octubre 2014)	EPIT-502-CD-CI-PEP-1268 Contrato en Ejecución	23,600.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Coordinador En Producción De Material Educativo (enero - octubre 2014)	EPIT-503-CD-CI-PEP-1298 Contrato en Ejecución	25,960.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Técnico en Producción de Material Educativo en Matemáticas (enero - octubre 2014)	EPIT-504-CD-CI-PEP-1328 Contrato en Ejecución	23,600.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Especialista En Matemáticas (enero - octubre 2014)	EPIT-506-CD-CI-PEP-1380 Contrato en Ejecución	25,960.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Especialista en Español (enero - octubre 2014)	EPIT-507-CD-CI-PEP-1432 Contrato en Ejecución	25,960.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Coordinador del Componente I (enero - octubre 2014)	EPIT-508-CD-CI-PEP-1462 Contrato en Ejecución 717648	25,960.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Diagramador y Programador Senior (enero - octubre 2014)	EPIT-509-CD-CI-PEP-1812 Contrato en Ejecución	21,853.60	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Desarrollador de Contenidos Web (enero - octubre 2014)	EPIT-510-CD-CI-PEP-1904 Contrato en Ejecución	47,200.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Especialista en Monitoreo y Seguimiento en las Escuelas (enero - octubre 2014)	EPIT-511-CD-CI-PEP-1964 Contrato en Ejecución	16,930.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Responsable del Monitoreo y La Evaluación del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica (enero - octubre 2014)	EPIT-512-CD-CI-PEP-1992 Contrato en Ejecución	25,000.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Oficial para la Administración de Contratos de Obras de Readecuaciones de Infraestructura de los Centros Educativos (enero - octubre 2014)	EPIT-513-CD-CI-PEP-2031 Contrato en Ejecución	17,500.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Ingeniero Electricista para el Programa de Educación Primaria E Integración (enero - octubre 2014)	EPIT-514-CD-CI-PEP-2109 Contrato en Ejecución	31,500.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Coordinador De Formulación Y Monitoreo De Proyectos De Readecuación Eléctricas En Centros Educativos (enero - octubre 2014)	EPIT-515-CD-CI-PEP-2164 Contrato en Ejecución	10,500.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Coordinador General Del Programa De Educación Primaria E Integración Tecnológica. (enero - octubre 2014)	EPIT-516-CD-CI-PEP-2868 Contrato en Ejecución	41,300.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Gerente de Operaciones Senior (enero - octubre 2014)	EPIT-517-CD-CI-PEP-2881 Contrato en Ejecución	38,940.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Secretaria Oficinista (enero - octubre 2014)	EPIT-518-CD-CI-PEP-2971 Contrato en Ejecución	12,980.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014

Secretaria Ejecutiva (enero - octubre 2014)	Contrato en Ejecución	12,500.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Recepcionista (enero - octubre 2014)	EPIT-519-CD-CI-PEP-3021 Contrato en Ejecución	5,628.60	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Servicios Tecnicos I (enero - octubre 2014)	EPIT-520-CD-CI-PEP-3073 Contrato en Ejecución	14,879.80	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Servicios Tecnicos II (enero - octubre 2014)	EPIT-521-CD-CI-PEP-3134 Contrato en Ejecución	4,720.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Servicios Tecnicos II (enero - octubre 2014)	EPIT-522-CD-CI-PEP-3185 Contrato en Ejecución	4,720.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Motorista I (enero - octubre 2014)	EPIT-523-CD-CI-PEP-3237 Contrato en Ejecución	7,670.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Motorista II (enero - octubre 2014)	EPIT-524-CD-CI-PEP-3267 Contrato en Ejecución	7,670.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Coordinador de Tecnología de la UCP-SE (enero - octubre 2014)	EPIT-525-CD-CI-PEP-1208 Contrato en Ejecución	29,500.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Gerente de Monitoreo y Seguimiento de la UCP-SE (enero - octubre 2014)	EPIT-526-CD-CI-PEP-3322 Contrato Terminado	35,400.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Especialista en Monitoreo y Seguimiento de la UCP-SE (enero - octubre 2014)	EPIT-527-CD-CI-PEP-3352 Contrato en Ejecución	31,860.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Auxiliar de Monitoreo (enero - octubre 2014)	EPIT-528-CD-CI-PEP-3435 Contrato en Ejecución	19,257.60	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Gerente de Adquisiciones y Contrataciones (enero - octubre 2014)	EPIT-529-CD-CI-PEP-3494 Contrato en Ejecución	38,940.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Especialista de Adquisiciones Senior (enero - octubre 2014)	EPIT-530-CD-CI-PEP-3528 Contrato en Ejecución	33,040.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Oficial de Adquisiciones (enero - octubre 2014)	EPIT-531-CD-CI-PEP-3590 Contrato en Ejecución	29,500.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Asistente de Adquisiciones (enero - octubre 2014)	EPIT-532-CD-CI-PEP-3619 Contrato en Ejecución	42,480.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Gerente Administrativo Financiero (enero - octubre 2014)	EPIT-533-CD-CI-PEP-3745 Contrato en Ejecución	40,120.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Asistente Administrativo Senior (enero - octubre 2014)	EPIT-534-CD-CI-PEP-3797 Contrato en Ejecución	29,500.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Asistente Administrativo (enero - octubre 2014)	EPIT-535-CD-CI-PEP-3849 Contrato en Ejecución	23,600.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Contador Senior (enero - octubre 2014)	EPIT-536-CD-CI-PEP-3901 Contrato en Ejecución	37,760.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Contador Junior (enero - octubre 2014)	EPIT-537-CD-CI-PEP-3953 Contrato en Ejecución	23,600.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Asistente de Comunicación Gerencia de Monitoreo (enero - octubre 2014)	EPIT-538-CD-CI-PEP-4082 Contrato en Ejecución	29,500.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Auxiliar Administrativo de la UCP-BID-SE (enero - octubre 2014)	EPIT-539-CD-CI-PEP-3978 Contrato en Ejecución	20,060.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Asistente de Sistema y Soporte (enero - octubre 2014)	EPIT-540-CD-CI-PEP-4030 Contrato en Ejecución	22,420.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014
Especialista en Sistematización de Procesos(enero - octubre 2014)	EPIT-541-CD-CI-PEP-4131 Contrato en Ejecución	25,000.00	N/A	01/01/2014	30/10/2014

2014)	Contrato en Ejecución	23,000.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
Enlace y Asesoría Legal Educativa entre la Secretaria General de la Secretaria de Educación y El Programa de Educación Primaria E Integración Tecnológica 2524/BL-HO (enero - octubre 2014)	EPIT-543-CD-CI-PEP-4158	22,493.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
	Contrato en Ejecución					
Facilitación de Procesos Administrativos y Presupuestarios (enero - octubre 2014)	EPIT-544-CD-CI-PEP-4185	18,780.00	N/A	01/01/2014		30/10/2014
	Contrato en Ejecución					
Método: SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores)						
Elaboración de Polimedias para la Enseñanza de Ingles.	EPIT-498-SCC-CI-PEP-1088	12,136.00	01/04/2014	01/05/2014		31/05/2014
	Previsto					
Programador para el Portal Educativo	EPIT-499-SCC-CI-PEP-1099	9,600.00	01/04/2014	01/05/2014		31/05/2013
	Previsto					