

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN  
Fondos de Donación Externa (Fondos Comunes)  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)																																	
Categoría: Bienes y Servicios					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa Preliminar de Ofertas				Evaluación de Cumplimiento Técnico				Evaluación Posterior de las Ofertas				Etapa de Adjudicación y Firma del Contrato				Entregas		Costo Estimado				
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Evaluación de las Muestras		Aclaraciones		Evaluación de las Ofertas		Aclaraciones		Firma de la Adjudicación	Firma de la Resolución de Adjudicación, Notificación a los Ofertantes y periodo de reclamos	Firma del Contrato**	Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA DE FIRMA	INICIO	FIN				
1	Impresión y distribución de 4,568 "Guía Metodológica para el Desarrollo de Actividades en los Centros Comunitarios de Educación Prebásica CCEPREB".	Convenio interinstitucionales	2	-	Previa aprobación del FC de la Propuesta de Adquisición y Distribución Sostenible de Herramientas Curriculares																										L. 770,880.00		
	3		L. 674,920.00																														
6	Adquisición y distribución de libros de lectura y de actividades para los alumnos de Primero y Segundo Grado del área de Comunicación-Español.	Convenio interinstitucionales	5	-	Previa aprobación del FC de la Propuesta de Adquisición y Distribución Sostenible de Herramientas Curriculares																										L. 48629,942.00		
7	Impresión y Distribución de cuadernos de trabajo de Primero y Segundo Grado del Área de Matemáticas.	Convenio interinstitucionales	6	-	Previa aprobación del FC de la Propuesta de Adquisición y Distribución Sostenible de Herramientas Curriculares																										L. 20094,676.00		
2	Impresión de reportes de informes por centro educativo y para los 9 grados, de informes consolidado por centro e Informe Nacional de los resultados	Convenio interinstitucionales	8	-	Previa aprobación del FC de la Propuesta de Adquisición y Distribución Sostenible de Herramientas Curriculares																										L. 507,040.00		
8	Adquisición para Prover de insumos de concreción curricular en el aula de clase a los docentes del Tercer Ciclo del nivel de Educación Básica.	Convenio interinstitucionales	9	-	Previa aprobación del FC de la Propuesta de Adquisición y Distribución Sostenible de Herramientas Curriculares																										L. 5584,414.00		
9	Impresión y distribución de cuadernillos de pruebas formativas mensuales de 3º a 6º grado en las áreas de Matemáticas y Comunicación (Español)	Convenio interinstitucionales	11	-	Previa aprobación del FC de la Propuesta de Adquisición y Distribución Sostenible de Herramientas Curriculares																										L. 15477,751.00		
4	Impresión de materiales II momento instalación de la X Revisión Conjunta en Tegucigalpa	Convenio interinstitucionales	12	-	Previa aprobación del FC de la Propuesta de Adquisición y Distribución Sostenible de Herramientas Curriculares																										L. 912,900.00		
5	Producción de reportes y socialización de resultados de la Evaluación Censal y Muestral de Rendimiento de Español y Matemáticas con Pruebas de Fin de Grado de 4º a 9º Grados.	Convenio interinstitucionales	18	-	Previa aprobación del FC de la Propuesta de Adquisición y Distribución Sostenible de Herramientas Curriculares																										L. 670,540.00		
3	Alimentación y hospedaje para los Talleres de la X Revisión conjunta	LPN	12	LPN 003-2014	N/A	N/A	N/A	N/A	17/03/2014	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	26/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	10/06/2014	13/06/2014	17/06/2014	20/06/2014	24/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	07/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	14/07/2014	25/07/2014	04/08/2014	05/08/2014	04/09/2014	L. 1172,620.00	
12	Hospedaje y alimentación para Taller de Capacitación de los Promotores Locales para la Transferencia de Recursos Financieros a los Centros Educativos para el mejoramiento de la calidad educativa de las niñas y niños a través de una efectiva gestión del Proyecto Educativo de Centro (PEC).	3C	7		N/A	N/A			02/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/06/2014	05/06/2014	N/A	N/A	05/06/2014	09/06/2014	11/06/2014	L. 162,000.00
13	Servicio de Transporte para Distribución de las pruebas muestrales del nivel central hacia y desde las cabeceras Departamentales, Región 1 (Atlántida, Colon, Cortes, Copan, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Lempira, Ocotepeque, Santa Barbara y Yoro)	3C	8		N/A	N/A			06/11/2014	09/11/2014	09/11/2014	09/11/2014	09/11/2014	09/11/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/11/2014	10/11/2014	N/A	N/A	10/11/2014	16/11/2014	18/11/2014	L. 107,250.00
14	Servicio de Transporte para Distribución de las pruebas muestrales del nivel central hacia y desde las cabeceras Departamentales, Región 2(Comayagua, Choluteca, El Paraiso, Francisco Morazan, Intibuca, La Paz, Olancho y Valle)	3C	8		N/A	N/A			06/11/2014	09/11/2014	09/11/2014	09/11/2014	09/11/2014	09/11/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/11/2014	10/11/2014	N/A	N/A	10/11/2014	16/11/2014	18/11/2014	L. 104,650.00
15	Servicio de Transporte para Retorno de las pruebas muestrales de las DDE al Nivel Central Región 1 (Atlántida, Colon, Cortes, Copan, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Lempira, Ocotepeque, Santa Barbara y Yoro)	3C	8		N/A	N/A			17/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/11/2014	21/11/2014	N/A	N/A	21/11/2014	27/11/2014	28/11/2014	L. 107,250.00
16	Servicio de Transporte para Retorno de las pruebas muestrales de las DDE al Nivel Central Región 2 (Comayagua, Choluteca, El Paraiso, Francisco Morazan, Intibuca, La Paz, Olancho y Valle)	3C	8		N/A	N/A			17/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/11/2014	21/11/2014	N/A	N/A	21/11/2014	27/11/2014	28/11/2014	L. 104,650.00

Categoría: Bienes y Servicios		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)																															
		Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa Preliminar de Ofertas				Evaluación de Cumplimiento Técnico				Evaluación Posterior de las Ofertas				Etapa de Adjudicación y Firma del Contrato				Entregas		Costo Estimado					
		Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Evaluación de las Muestras		Aclaraciones		Evaluación de las Ofertas		Aclaraciones		Firma de la Adjudicación		Firma de la Resolución de Adjudicación, Notificación a los Oferentes y periodo de reclamos		Firma del Contrato**			Recepción de Bienes, Servicios u Obras				
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA DE FIRMA	INICIO		FIN				
No.	Descripción	Método de Compra	POA	Clave Institucional																													
17	Alquiler de local, con alimentación y alquiler de equipo de sonido y audiovisual de Socialización de Resultados de Pruebas Muestrales	3C	8		N/A	N/A	08/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12/12/2014	12/12/2014	N/A	N/A	12/12/2014	18/12/2014	22/12/2014	L. 64,000.00
21	Hospedaje y Alimentación para Taller de Mejora Continua primer evento	3C	12		N/A	N/A	04/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07/08/2014	07/08/2014	N/A	N/A	07/08/2014	11/08/2014	13/08/2014	L. 110,300.00
22	Hospedaje y Alimentación para Taller de Mejora Continua segundo evento	3C	12		N/A	N/A	03/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/11/2014	06/11/2014	N/A	N/A	06/11/2014	10/11/2014	12/11/2014	L. 110,300.00
25	Pasaje aéreo para Islas de la Bahía para el Proceso de Socialización a nivel desconcentrado de las Transferencias de Recursos Financieros a los Centros Educativos para el mejoramiento de la calidad educativa de las niñas y niños a través de una efectiva gestión del Proyecto Educativo de Centro (PEC)	2C	7		N/A	N/A	30/06/2014	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/07/2014	03/07/2014	N/A	N/A	03/07/2014	07/07/2014	09/07/2014	L. 10,000.00
26	Adquisición de CD's para Administración de pruebas Muestrales	2C	8		N/A	N/A	06/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	08/10/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/10/2014	09/10/2014	N/A	N/A	09/10/2014	13/10/2014	15/10/2014	L. 7,824.00
27	Impresión de tarjetas de invitación de Socialización de Resultados de Pruebas Muestrales	2C	8		N/A	N/A	28/11/2014	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/12/2014	02/12/2014	N/A	N/A	02/12/2014	08/12/2014	12/12/2014	L. 3,000.00
28	Publicación de alimentación y hospedaje para los Talleres de la X Revisión conjunta	2C	12		N/A	N/A	03/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/11/2014	06/11/2014	N/A	N/A	06/11/2014	10/11/2014	12/11/2014	L. 40,000.00
30	Material de apoyo visual II Momento, Instalación de la X Revisión Conjunta en Tegucigalpa	3C	12		N/A	N/A	11/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/08/2014	14/08/2014	N/A	N/A	14/08/2014	18/08/2014	20/08/2014	L. 63,600.00
31	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Atlántida	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00
32	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Colón	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00
33	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Comayagua	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00
34	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Copan	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00
35	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Cortes	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00
36	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Choluteca	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00
37	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de El Paraíso	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00
38	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Francisco Morazan	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,951.00

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)																																			
Categoría: Bienes y Servicios					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa Preliminar de Ofertas				Evaluación de Cumplimiento Técnico				Evaluación Posterior de las Ofertas				Etapa de Adjudicación y Firma del Contrato				Entregas		Costo Estimado				
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Evaluación de las Muestras		Aclaraciones		Evaluación de las Ofertas		Aclaraciones		Firma de la Adjudicación		Firma de la Resolución de Adjudicación, Notificación a los Oferentes y período de reclamos		Firma del Contrato**	Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		FECHA DE FIRMA	INICIO	FIN	
No.	Descripción	Método de Compra	POA	Clave Institucional																															
39	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Gracias a Dios	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00
40	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Intibucá	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00	
41	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Islas de la Bahía	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00	
42	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de La Paz	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00	
43	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Lempira	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00	
44	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Ocotepeque	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00	
45	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Olancho	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00	
46	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Santa Bárbara	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00	
47	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Valle	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00	
48	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). II fase en cada departamento de Yoro	3C	20		N/A	N/A	26/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2014	29/05/2014	N/A	N/A	29/05/2014	02/06/2014	04/06/2014	L. 168,941.00	
49	Material de oficina para X Revisión Conjunta	2C	12		N/A	N/A	11/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/08/2014	14/08/2014	N/A	N/A	14/08/2014	18/08/2014	20/08/2014	L. 33,885.00	
50	Arreglo floral para el II Momento, instalación de la X Revisión Conjunta en Tegucigalpa	2C	12		N/A	N/A	11/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/08/2014	14/08/2014	N/A	N/A	14/08/2014	18/08/2014	20/08/2014	L. 1,500.00	



Categoría: Bienes y Servicios				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)																												
				Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa Preliminar de Ofertas				Evaluación de Cumplimiento Técnico				Evaluación Posterior de las Ofertas				Etapa de Adjudicación y Firma del Contrato				Entregas		Costo Estimado				
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Evaluación de las Muestras		Aclaraciones		Evaluación de las Ofertas		Aclaraciones		Firma de la Adjudicación		Firma de la Resolución de Adjudicación, Notificación a los Oferentes y periodo de reclamos			Firma del Contrato**		Recepción de Bienes, Servicios u Obras	
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		FECHA DE FIRMA	INICIO	FIN	
No.	Descripción	Método de Compra	POA	Clave Institucional																											Costo Estimado	
70	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). IV fase en cada departamento de Atlántida	2C	20		N/A	N/A	24/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/11/2014	27/11/2014	N/A	N/A	27/11/2014	01/12/2014	03/12/2014	L. 49,365.00
71	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). IV fase en cada departamento de Colón	2C	20		N/A	N/A	24/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/11/2014	27/11/2014	N/A	N/A	27/11/2014	01/12/2014	03/12/2014	L. 49,365.00
72	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). IV fase en cada departamento de Comayagua	2C	20		N/A	N/A	24/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/11/2014	27/11/2014	N/A	N/A	27/11/2014	01/12/2014	03/12/2014	L. 49,365.00
73	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). IV fase en cada departamento de Copan	2C	20		N/A	N/A	24/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/11/2014	27/11/2014	N/A	N/A	27/11/2014	01/12/2014	03/12/2014	L. 49,365.00
74	Hospedaje y alimentación para capacitación de Directores Departamentales, Distritales de Educación, técnicos de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) y asistentes técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación, en la elaboración, implementación y monitoreo del Proyecto Educativo de Centro (PEC). IV fase en cada departamento de Cortes	2C	20		N/A	N/A	24/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/11/2014	27/11/2014	N/A	N/A	27/11/2014	01/12/2014	03/12/2014	L. 49,365.00