

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
Fondos Nacionales
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES GA 31
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: Bienes y Servicios					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)																				
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		Datos Finales del contrato				
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA DE FIRMA	INICIO	FIN	Nombre del Adjudicatario	Contrato No.	Costo Estimado	Costo Final
1	Pago de Primas y gastos por seguro	2C	1*		N/A	N/A	02/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	N/A	N/A	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	08/03/2015	12/03/2015			L. 50,000.00		
2	Adquisición de Combustible	2C	1*		N/A	N/A	02/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	N/A	N/A	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	08/03/2015	12/03/2015			L. 30,000.00		
3	Adquisición de Combustible	2C	1*		N/A	N/A	06/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	N/A	N/A	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	12/07/2015	16/07/2015			L. 32,000.00		
4	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina y muebles	2C	1*		N/A	N/A	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	N/A	N/A	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	12/04/2015	16/04/2015			L. 25,000.00		
5	Servicios de Impresión	2C	1*		N/A	N/A	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	N/A	N/A	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	10/05/2015	14/05/2015			L. 50,000.00		
6	Repuestos Varios para equipo de oficina y muebles	2C	1*		N/A	N/A	07/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	N/A	N/A	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	13/09/2015	17/09/2015			L. 25,000.00		
7	Servicios de Impresión	2C	1*		N/A	N/A	07/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	N/A	N/A	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	13/09/2015	17/09/2015			L. 50,000.00		
8	Equipo de Oficina y Computo	3C	1*		N/A	N/A	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	N/A	N/A	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	12/04/2015	16/04/2015			L. 175,000.00		
9	Servicios de capacitación	3C	1*		N/A	N/A	02/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	N/A	N/A	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	08/03/2015	12/03/2015			L. 150,000.00		
10	Adquisición de Útiles para Oficina, materiales de limpieza, papel, productos de cartón y accesorios menores	3C	1*		N/A	N/A	02/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	N/A	N/A	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	08/03/2015	12/03/2015			L. 204,250.00		
11	Servicios de Alimentación	3C	1*		N/A	N/A	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	N/A	N/A	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	12/04/2015	16/04/2015			L. 75,000.00		
12	Compra de boletos aéreos	2C	1*		N/A	N/A	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	N/A	N/A	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	12/04/2015	16/04/2015			L. 19,500.00		
13	Adquisición de Útiles para Oficina, materiales de limpieza, papel, productos de cartón y accesorios menores	3C	1*		N/A	N/A	03/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	N/A	N/A	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	09/08/2015	13/08/2015			L. 204,250.00		
14	Servicios de capacitación	3C	1*		N/A	N/A	06/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	N/A	N/A	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	12/07/2015	16/07/2015			L. 150,000.00		
15	Compra de boletos aéreos	2C	1*		N/A	N/A	08/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	N/A	N/A	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	14/06/2015	18/06/2015			L. 28,000.00		
16	Compra de boletos aéreos	2C	1*		N/A	N/A	03/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	N/A	N/A	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	09/08/2015	13/08/2015			L. 22,500.00		
17	Compra de boletos aéreos	2C	1*		N/A	N/A	05/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	N/A	N/A	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	11/10/2015	15/10/2015			L. 22,000.00		
Estimado																							L. 1,312,500.00		
Real																									

Fecha de emisión:	15/01/2015	Emitido por:	Sub Dirección de Proveeduría
Fecha de Aprobación:	15/01/2015	Aprobado por:	Dirección General de Adquisiciones

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Dirección General de Adquisiciones]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Abogado Saúl Morales, Director General de Adquisiciones]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
Fondos Nacionales
SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA GA 31
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: <i>Consultoría</i>					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)																				
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		Datos Finales del contrato				
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA DE FIRMA	INICIO	FIN	Nombre del Adjudicatario	Contrato No.	Costo Estimado	Costo Final
1	Contratación de 32 Promotores para los Departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Copan, Cortes, Francisco Morazan, Gracias a Dios, Olancho, Valle, Santa Barbara y Yoro	3CV	4	Varios	N/A	N/A	15/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	N/A	N/A	24/07/2015	07/08/2015	11/08/2015	14/08/2015	22/11/2015					L. 3346,850.00	
																							Estimado	L. 3346,850.00	
																							Real		

Fecha de emisión:	15/01/2015	Emitido por:	Sub Dirección de Proveeduría
Fecha de Aprobación:	15/01/2015	Aprobado por:	Sub Dirección de Proveeduría

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Dirección General de Adquisiciones]*

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE *[Abogado Saúl Morales, Director General de Adquisiciones]*